



O/1.285 M1 2245/2023

## A LA PRESIDENCIA

ASUNTO: Aprobación del PROYECTO MODIFICADO N°1 de las obras de: «**INFRAESTRUCTURA PARA LA INSPECCIÓN RADIOLÓGICA EN LA TERMINAL DE GUIXAR**».

### Propuesta del Jefe del Área de Planificación e Infraestructuras, director facultativo de las obras

En relación al contrato de obras del asunto, de acuerdo con la resolución del órgano de contratación de fecha 19.11.2024 por la que aprueba la continuidad provisional de las obras y se acuerda el inicio del expediente para la modificación del contrato, se ha procedido a la redacción del proyecto MODIFICADO N°1 de las obras con fecha 27/02/2024, que da como resultado un presupuesto de contrata íntegro y líquido de 1.435.057,28 €uros, sin IVA.

El presupuesto original del contrato asciende a 1.221.885,00 €uros sin IVA, por lo que existe un incremento presupuestario de 213.172,28 €uros s/IVA (DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS Y VEINTIOCHO CÉNTIMOS).

Como consecuencia de ello es necesario habilitar el crédito correspondiente para abonar al Contratista de las obras el Saldo resultante, con cargo al Presupuesto de Inversiones para el presente año de 2025.

Por todo ello se propone al Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo que acuerde la aprobación del Proyecto Modificado y del saldo resultante, correspondiente a las obras de « **INFRAESTRUCTURA PARA LA INSPECCIÓN RADIOLÓGICA EN LA TERMINAL DE GUIXAR** », que incrementa el presupuesto vigente en la cantidad de 213.172,28 €uros.

Vigo a fecha de la firma digital

EI JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

Fdo: Jose Enrique Escolar Piedras

*(Firmado digitalmente)*

